ACTAS DE SEGUIMIENTO

1ª Reunión 18/02/2020

- 1. Se definió los objetivos del proyecto
- 2. Se definió GitHub como repositorio del código

2ª Reunión 25/02/2020

- 1. Se realizado la descripción del sistema
- 2. Se hizo la creación del github y se añadió a los participantes

3ª Reunión 28/02/2020

- 1. Se crean los diagramas de caso de uso del proyecto
- 2. Se establece react native como programa de desarrollo

4ª Reunión 03/03/2020

- 1. Se hizo un front sencillo de la app en react native
- 2. Se hizo revisión de los diagramas de caso de uso

5ª Reunión 07/03/2020

- 1. Se corrigen los diagramas de casos de uso
- 2. Se empieza a hacer cada uno de los casos de uso detallados.

6ª Reunión 13/03/2020

- 1. Revisión de los diagramas de casos de uso detallados
- 2. Implementación de nuevos casos de uso.

7ª Reunión 19/03/2020

- 1. Realización de los nuevos casos de uso detallados implementados anteriormente
- 2. Lluvia de ideas para la realización de los mockups.

8ª Reunión 24/03/2020

- 1. Realización de los primeros mockups
- 2. Realización de diagramas de clase

9ª Reunión 04/04/2020

- 1. Finalización de los mockups
- 2. Realización diagramas de objetos

10^a Reunión 10/04/2020

- 1. Realización explicación de interfaces de la aplicación.
- 2. Implementación del navigator en la pantalla de registro, pantalla de juego y pantalla de niveles

10^a Reunión 15/04/2020

1. Finalización de documentación